

REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE
LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL
CONTRACTULUI DE LUCRARI
NR. 18517/03.05.2011

ERATA:

IN URMA REANALIZARII CANTITATILOR DE LUCRARI, A RENUNTARII LA UNELE CATEGORII DE LUCRARI SI A DISCUTIILOR CU BENEFICIARUL SE MODIFICA DURATA DE EXECUTIEI, DUPA CUM URMEAZA:

DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare si modernizare va fi de 4 luni de zile.

ACTIVITATE / LUNA	1	2	3	4
LUCRARI DE STRUCTURA	x			
LUCRARI DE ARHITECTURA	x	x	x	x
INSTALATII SANITARE		x		
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE				x

ARH. DIACONESCU IULIAN

