

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Direcția Dezvoltare și Implementare Programe

Nr. 3.2.93.../...01...02...2022

 APROBAT
PRIMAR
ANDREI CARABELEA

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT

afereent proiectului:

**"Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8,
Municipiul Piatra Neamț"
Cod SMIS 124021,**

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 7425/22.12.2021

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Ianuarie 2022

PARAGRAFUL 1. CADRUL GENERAL

1.1. Informații generale relevante

Municipiul Piatra Neamț a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației proiectul "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS 124021, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Proiectul a fost aprobat la Finanțare și s-a încheiat contractul de finanțare nr. 7425/22.12.2021.

Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 7.491.078,73, din care valoarea totală eligibilă este de 7.491.078,73.

1.2. Localitatea beneficiară: Municipiul Piatra Neamț

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului	
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)
Municipiul Piatra Neamț	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.491.078,73	7.491.078,73	7.491.078,73	6.367.416,92	85,00	973.840,23	13,00	149.821,58	2,00

1.3. Autoritatea Contractantă: Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8

Cod de Înregistrare fiscală: 2612790

Adresa poștală: Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț

Adresa posta electronică: infopn@primariapn.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume: Andrei CARABELEA

Funcție: Primar

Numar de telefon: 0233 218991

Numar de fax: 0233 215374

Adresa posta electronica: infopn@primariapn.ro

PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume: Chiuariu Anca Daniela

Funcție: Manager proiect

Numar de telefon: 0233 218991

Numar de fax: 0233 218918

Adresa posta electronica: anca.chiuariu@primariapn.ro

Banca / Trezoreria:

Banca/ Sucursala: Trezoreria Municipiului Piatra Neamț

Adresa: Bd. Traian, nr. 19 bis

1.4. Situația actuală în domeniul de activitate relevant

Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației

timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Scopul demarării prezentei proceduri este atribuirea Contractului de servicii pentru achiziția publică de prestare: Servicii de consultanță în managementul de proiect aferente proiectului "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS 124021.

Achiziția este cuprinsă în programul de achiziții pe anul 2022 al Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Prezenta documentație s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și a acordului – cadru din Legea 98/2016. Nerespectarea de către ofertanți a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini conduce la considerarea ofertei ca neconformă.

1.5 Obiectivele Proiectului. Indicatorii Proiectului. Rezultate anticipate. Activitățile Proiectului.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului și asigurarea accesului la învățământul obligatoriu.

Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de educație pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Educației Naționale, prin intermediul căruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii educaționale de calitate, cât mai apropiate de nevoile elevilor.

În urma implementării proiectului, va rezulta o unitate de învățământ modernă, dotată cu mobilierul educațional aferent și echipamente IT de ultima generație (tablă interactivă, laptopuri, videoprojector, imprimante, routere). Astfel, investiția pentru proiectul "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț" va contribui la dezvoltarea la nivel local a infrastructurii educaționale, reducând inegalitățile existente și asigurând accesul sporit la sistemul de învățământ românesc.

Prezentul proiect își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul și anume insuficiența unităților de învățământ adaptate la standarde moderne care să asigure accesul la un proces educațional de calitate.

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS 124021, este constituit din următoarele categorii de beneficiari:

a) Beneficiarii directi:

- 410 elevi înregistrați la nivelul anului școlar 2020-2021;
- Persoane care participa la programe de sprijin tip „școala după școală”;
- 55 cadre didactice, personal didactic 32 și personal nedidactic 13;
- Persoane varstnice sau cu dizabilitati care acceseaza infrastructura nou creata in calitate de angajati/colaboratori/voluntari;
- Municipiul Piatra Neamț.

b) Beneficiari indirecti:

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț;
- Ministerul Educației Naționale.

PARAGRAFUL 2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI / ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI / ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

2.1. Obiectivul general - Realizarea Managementului de proiect în vederea implementării cu succes a proiectului

Scopul acestei activități este realizarea managementului proiectului "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS

124021,

Strategia privind realizarea managementului de proiect constă în: îndeplinirea cerințelor privind monitorizarea procedurilor de realizare a managementului de proiect de către firma prestatoare a serviciului;

2.2 Obiectivul specific – Consultanță pentru managementul proiectului și organizare de licitații publice, oferită Autorității Contractante, Municipiul Piatra Neamț.

Rezultatul acestei activități este realizarea propriu-zisă a managementului proiectului, pentru respectarea condițiilor contractului de finanțare de către autoritatea contractantă.

2.3 Atribuții și responsabilități

Echipa de management al proiectului, numită de contractant, are următoarele atribuții și responsabilități:

- acordă EIP sprijin pe perioada de derulare a procedurilor de achiziție publică, dacă este cazul și dacă autoritatea contractantă îi solicită; astfel, Prestatorul va formula răspunsuri la solicitările de clarificări, va elabora documentația necesară încheierii actelor adiționale, va elabora documentații de achiziție;
- participă, cu reprezentant/ reprezentanți, în calitate de expert cooptat/ cooptați în procedurile de evaluare a ofertelor, la solicitarea autorității contractante;
- asistență în vederea depunerii documentațiilor aferente proiectului la OI POR ADR Nord-Est (online, pe portalul MySMIS);
- elaborează rapoartele trimestriale de progres ale implementării proiectului, precum și orice alt document solicitat de EIP, cu scopul de a răspunde oricăror solicitări ale OI POR, AM POR, orice instituție abilitată;
- întocmește rapoartele trimestriale și raportul final de activitate ale Consultantului;
- întocmește cererile de rambursare/ plată, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare a beneficiarului cu instituția finanțatoare și Instrucțiunilor AM POR;
- asistență acordată Beneficiarului la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de rambursare/ plată;
- asistență pentru realizarea documentelor suport aferente implementării financiare și tehnice a proiectului (contracte, facturi, OP-uri, procese verbale de predare – primire și orice alt document în legătură cu acestea sau cu implementarea);
- asistență acordată la momentul încheierii contractelor, realizării plăților și la momentul efectuării activităților din cadrul proiectului, în concordanță cu procedurile și recomandările instituției finanțatoare și în concordanță cu aspectele prezentate în cadrul documentației aferente investiției;
- îndrumarea beneficiarului, pas cu pas, în obținerea rezultatelor pe care le are de atins, conform contractului de finanțare;
- asistență tehnică și administrativă pe perioada de implementare a contractului: consiliere cu privire la dificultățile tehnice și financiare ce apar pe perioada derulării contractului de finanțare;
- monitorizarea și evaluarea implementării proiectului prin prezența pe amplasamentul investiției și la sediul beneficiarului, analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect și a modului în care au fost îndeplinite aceste obiective, emiterea de propuneri, soluții, recomandări care să conducă la îmbunătățire implementării proiectului;
- analizează evoluția de ansamblu a proiectului, în conformitate cu graficul de implementare, cu specificarea eventualelor riscuri și întârzieri, a motivelor apariției acestora și transmite recomandări în vederea remedierii situațiilor ce le-au generat;
- asistență în vederea întocmirii actelor adiționale la contractul de finanțare: întocmirea documentației necesare pentru modificări ale activităților, realocări de sume între liniile bugetare din bugetul indicativ al proiectului, schimbarea termenului de execuție, schimbarea datelor de identificare ale beneficiarului și alte modificări ce pot surveni pe parcursul implementării;
- propune pista de audit pentru activitățile proiectului;
- actualizează procedurile operaționale ale echipei Beneficiarului pentru a fi în concordanță cu toate normele/ normativele/ ordinele/ instrucțiunile emise de instituția finanțatoare sau cele de control;
- asigură încărcarea documentelor solicitate de AM și OI pe portalul MySMIS.

2.4. Activitățile care fac obiectul contractului

A. Asistență pentru Beneficiar pe perioada de pregătire a licitațiilor, evaluarea ofertelor și derularea contractelor (dacă la data semnării contractului cu Prestatorul, autoritatea contractantă are în pregătire/derulare licitații de servicii, furnizare sau de lucrări):

- Suport la întocmirea documentațiilor necesare demarării procedurilor de achiziții publice din cadrul proiectului - întocmirea caietelor de sarcini, fișelor de date a achizițiilor publice, modele contracte, alte documente necesare conform Legii nr.98/ 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare; evaluarea ofertelor, prin expert/ experți cooptat/ cooptați pe lângă comisia de evaluare a ofertelor, verificarea achizițiilor;
- Întocmirea/ scanarea dosarelor de achiziții, conform instrucțiunilor AM POR, pentru a fi depuse la instituția finanțatoare, dosare ce vor deveni anexe la solicitările tranșelor de plată, încărcarea dosarelor de achiziții pe portalul MySMIS;
- Asigură încărcarea documentelor solicitate de AM și OI pe portalul MySMIS.

Rezultatele activității:

- contracte de prestări servicii, de furnizare produse și de execuție lucrări semnate;
- răspunsuri la solicitările de clarificări formulate și transmise;
- acte adiționale aferente contractelor de prestări servicii, furnizare produse, execuție lucrări semnate.

Documente livrabile (ce vor fi incluse în rapoartele de activitate ale prestatorului):

- modele caiete de sarcini, modele fișe de date a achizițiilor publice, formulare, răspunsuri la clarificările solicitate de posibili ofertanți până la deschiderea ofertelor, solicitări de clarificări din partea Municipiul Piatra Neamț adresate ofertanților pe perioada evaluării, răspunsuri la contestații transmise de către ofertanți sau instituții abilitate, orice alt document necesar finalizării procedurilor de achiziție publică conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare – dacă este cazul;
- documentații necesare încheierii unor acte adiționale la contractele de servicii/ lucrări/ achiziții de bunuri sau dotări– dacă este cazul;
- documentații necesare încheierii unor acte adiționale la contractul de finanțare – dacă este cazul;

Pentru fiecare procedură de achiziție publică din cadrul proiectului, în conținutul raportului de activitate al prestatorului, Consultantul va include un minim de informații aferente procedurii de achiziție publică derulată în perioada de raportare respectivă.

B. Consultanță în îndeplinirea activităților, rezultatelor și indicatorilor proiectului

- realizarea rapoartelor de progres trimestrial și rapoartelor lunare, înaintate către OI;
- participă la planificarea și organizarea acțiunilor aferente activităților;
- permanent, acordă asistență Beneficiarului în ceea ce privește realizarea contractelor încheiate în scopul implementării proiectului;
- sprijină și efectuează analizele privind modul de atingere a rezultatelor prevăzute prin proiect;
- raportează periodic rezultatele parțiale ale acțiunilor din cadrul activităților proiectului;
- monitorizează și evaluează implementarea proiectului prin prezența la locul investiției, analizează gradul de realizare a obiectivelor din proiect și modul în care au fost îndeplinite aceste obiective;
- analizează evoluția în ansamblu a proiectului, în conformitate cu graficul de implementare, cu specificarea eventualelor întârzieri și a motivelor apariției acestora;
- identifică abaterile de la graficul de implementare a proiectului și de la obiectivele lui și propune acțiuni corective; în cazul în care este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, pe baza memoriului justificativ în care explică motivele pentru care este necesară prelungirea, va întocmi notificarea către autoritatea contractantă;
- întocmește documentația necesară pentru modificări ale activităților, realocări de sume între liniile bugetare din bugetul indicativ al proiectului, schimbarea termenului de execuție, schimbarea datelor de identificare a beneficiarului (sediul social, înlocuirea reprezentantului legal, schimbarea contului bancar, etc.);
- asigură încărcarea documentelor solicitate de AM și OI pe portalul MySMIS.
- Prestatorul va transmite rapoarte de progres (întocmite conform modelului atașat la prezentul caiet de sarcini, *Anexa 2 – Raportul de progres al Beneficiarului*), trimestrial și ori de câte ori se vor

solicita în scris de Beneficiar. Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării proiectului și probleme întâmpinate pe parcursul derulării; Prestatorul asigură încărcarea documentelor solicitate beneficiarului de către AM și OI pe portalul MySMIS.

- Prestatorul va depune rapoartele de progres către Beneficiar, atât în format de hârtie, cât și electronic (pe e-mail) astfel încât să poată fi transmise fizic, în termenul legal, către OI.
- Prestatorul va depune un Raport de progres final (întocmit conform modelului atașat la prezentul caiet de sarcini, *Anexa 2 – Raportul de progres al Beneficiarului*), înainte de depunerea Cererii de rambursare finală.

Raportarea în cadrul contractului de finanțare

Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect va pregăti și transmite Municipiului Piatra Neamț, în vederea transmiterii la OI/ AM POR/ organisme de control, orice documente solicitate de acesta, în legătură cu implementarea Proiectului.

Prestarea serviciilor are loc la sediul Beneficiarului.

a) Verificarea conținutului documentelor

Prestatorul se va asigura ca rapoartele tehnice elaborate sunt complete și corecte, că respectă documentele standard convenite în contractul de finanțare, că Proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare și naționale. De asemenea, va urmări evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare, realizările față de ținta propusă, procentul de realizare.

b) Vizita de monitorizare

Prestatorul **are obligația** de a participa la vizita de monitorizare a OI împreună cu persoanele implicate în implementarea Proiectului din cadrul Autorității Contractante și de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate.

OI va întocmi un raport al vizitei de monitorizare care va cuprinde constatări și, dacă este cazul, recomandări. Implementarea recomandărilor semnalate în urma vizitei de monitorizare va fi urmărită de Prestator, în următorul Raport de progres.

c) Audit și control

Beneficiarul este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de finanțare, OI, AM POR și oricăror alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, precum și Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controale/ auditeri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale, și/sau agenților desemnați de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la fața locului, prin examinarea documentelor originale și obținerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a proiectului.

Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect va pregăti toate documentele solicitate de organisme autorizate implicate în controlul Proiectului și va participa la toate vizitele pe teren care se vor desfășura în cadrul unor misiuni de Control. Municipiul Piatra Neamț va notifica Prestatorul de efectuarea acestor vizite în termen de o zi de la primirea comunicării de către Municipiul Piatra Neamț.

- Atât pe perioada derulării contractului, cât și 5 (cinci) ani de la data efectuării plății finale în cadrul Proiectului, Prestatorul va permite accesul și va pune la dispoziția oricărui organism de verificare sau implicat în implementarea și monitorizarea Proiectului, orice document în legătură cu Proiectul.

Documente livrabile:

- raport de progres trimestrial și ori de câte ori solicita Beneficiarul, AM/OI
- raport lunar, conform solicitării AM/OIPOR din 12.05.2020, respectiv Anexa 12 "Raport lunar contracte" la Contractul de Finanțare, art.7, alin.18 – Condiții Generale.

C. Asistență pentru realizarea cererilor de rambursare/ prefinanțare/ de plată

- asistență la elaborarea cererilor de rambursare/prefinanțare/plată
- întocmirea cererilor de plată/ rambursare aferente tranșelor intermediare (respectând contractul de finanțare nerambursabilă a Beneficiarului cu instituția finanțatoare),
- întocmirea cererilor de plată/ rambursare aferentă tranșei finale (respectând contractul de finanțare și sumele rezultate din raportul final întocmit de Beneficiar și avizat de instituția finanțatoare);

- asistență la întocmirea cererilor de plată/cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată/cererilor de rambursare afrente cererilor de prefinanțare;
- asigură asistență Municipiului Piatra Neamț la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de plată;
- asigură asistență pentru realizarea documentelor suport aferente părții financiare a proiectului (contracte, facturi, ordine de plată, procese verbale predare-primire);
- asigură asistență în acordarea tranșelor de plată, realizează dosarul de anexat la cererea de plată/rambursare;
- asigură încărcarea documentelor solicitate de AM și OI pe portalul MySMIS.

La solicitarea Beneficiarului, AM POR acordă o prefinanțare, în tranșe de maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.

Formatul Cererilor de prefinanțare, va fi transmis de Autoritatea Contractantă, Prestatorului, după semnarea contractului de prestări servicii care face obiectul prezentului caiet de sarcini. Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect va întocmi Cererile de prefinanțare și documentele anexe acestora conform cerințelor din contractul de finanțare. În eventualitatea în care datele estimate de depunere a cererilor de prefinanțare vor fi modificate, Prestatorul va întocmi documentele necesare acestor modificări. De asemenea, prestatorul asigură încărcarea documentelor pe portalul MySMIS.

Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect va întocmi și pregăti cererile de rambursare aferente proiectului conform condițiilor din contractul de finanțare nr. 7425/22.12.2021.

Cererile de rambursare se vor întocmi conform SECȚIUNII III – Cererile de rambursare din Anexa 6 la contractul de finanțare nr 7425/22.12.2021.

Cererile de rambursare se vor depune la OI, numai după întocmirea procesului verbal de predare-primire a draftului acestora, respectiv după acceptarea lor de către Beneficiar.

În vederea modificării graficului de rambursare Municipiul Piatra Neamț are obligația de a solicita aprobarea OI prin notificare, justificată corespunzător cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită prin respectivul grafic. Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect are obligația de a întocmi aceste Notificări și de a le transmite Municipiului Piatra Neamț în vederea transmiterii către OI, într-un termen rezonabil astfel încât să nu se depășească termenul impus de OI. Notificarea cuprinzând graficul de rambursare modificat, aprobată de către OI, va constitui anexă la contractul de finanțare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional.

Referitor la activitatea *Întocmirea documentelor necesare acordării Rambursării*, Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect are obligația de a întocmi și transmite Municipiului Piatra Neamț, în termenii contractului de finanțare, în vederea trimiterii către OI, toate documentele necesare într-una din situațiile în care se află Municipiul Piatra Neamț, la un moment dat. De asemenea, la depunerea unei cereri de rambursare, Prestatorul are obligația de a verifica dacă documentele din cadrul Cererii de Rambursare îndeplinesc condițiile OI în vederea rambursării. Prestatorul asigură încărcarea documentelor aferente cererii de rambursare pe portalul MySMIS.

Formatul Cererii de Rambursare va fi transmis de Municipiul Piatra Neamț, Prestatorului, după semnarea contractului de prestări servicii care face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Beneficiarul are posibilitatea solicitării sumelor către OI și AM POR prin mecanismul Cererilor de Plată, Consultantul având obligația pregătirii acestora.

Rezultate:

- realizarea cererilor de rambursare/prefinanțare, plată, raport asupra măsurilor de informare și publicitate desfășurate înaintate către OI;
- Realizarea dosarului de anexat la cererea de rambursare/ prefinanțare/ plată.

Documente livrabile:

- cereri de rambursare, cereri de rambursare aferente cererilor de plată, cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare, precum și, cereri de plată, și cereri de prefinanțare însoțite de documentele anexate acestora.

Notă: În realizarea acestei activități, se va avea în vedere Instrucțiunea nr. 41 din 29.05.2017, emisă de MDRAPFE – Privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plată și orice alt document, relevant, emis de finanțator, precum și de Anexa 4 la contractul de finanțare

nr.7425/22.12.2021 - Graficul cererilor de rambursare/plata/prefinanțare.

D. Consultanță tehnică

- asigură consultanța beneficiarului în sensul formulării de clarificări/ întrebări către experții instituției finanțatoare, organismele de control, precum și de răspunsuri la solicitările de clarificări transmise de organismele finanțatoare;
- acordă sprijin beneficiarului în supervizarea activității diriginților de șantier și a constructorului astfel încât să fie respectate prevederile legale privind calitatea lucrărilor;
- gestionează situația întârzierilor sau întreruperii lucrărilor, participă la ședințele de progres ale proiectului, oferă consiliere cu privire la dificultățile tehnice și financiare legate de realizarea contractului de finanțare;
- asigură asistență tehnică pe perioada de implementare a proiectului: verifică împreună cu responsabilul tehnic din echipa de management a beneficiarului situațiile de lucrări, dispozițiile de șantier, devizele generale și pe obiect, draft-urile de contracte de lucrări în sensul corelării acestora cu legislația în vigoare, precum și orice documentații tehnice care privesc implementarea proiectului;
- colectează informații ce vor fi ulterior introduse în cadrul rapoartelor tehnice intermediare și cel final (documente suport pentru activitățile derulate);
- întocmește rapoartele tehnice intermediare și cel final, cu respectarea formularelor și a recomandărilor instituției finanțatoare;
- asigură asistență pentru realizarea documentelor suport aferente părții tehnice a proiectului;
- acordă sprijin beneficiarului pe perioada de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, la solicitarea beneficiarului;
- prezintă puncte de vedere referitoare la eventualele defecte/ daune constatate la lucrările efectuate.

Documente livrabile:

- Rapoarte de tehnice trimestriale și unul final.

Termen de realizare:

- Trimestrial (document distinct de raportul de activitate trimestrial) și ori de câte ori este solicitată de către beneficiar, AM/OI

Prestarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect se desfășoară la **sediul Beneficiarului**.

Prestatorul serviciului de consultanță pentru managementul proiectului are obligația de a întocmi și alte documente care decurg din condițiile contractului de finanțare nr. 7425/22.12.2021.

Orice modificare a contractului de finanțare transmisă de OI, în baza unor instrucțiuni/ alte documente pe parcursul implementării proiectului, trebuie respectată de Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect. Municipiul Piatra Neamț va notifica Prestatorul asupra oricăror modificări care apar în procedurile de implementare emise de instituțiile implicate, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii de consultanță în managementul de proiect.

Prestatorul va întocmi orice alt document solicitat de către Municipiul Piatra Neamț, pe toată durata de implementarea a proiectului inclusiv pe întreaga perioadă de monitorizare a acestuia.

Prestatorul este obligat să respecte prevederile aplicabile cuprinse în contractul de finanțare, inclusiv anexe, nelimitându-se la cererea de finanțare, precum și legislația aferentă referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, în special cele privind achizițiile publice, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.

E. Întocmirea documentelor necesare Monitorizării proiectului de către Organismul Intermediar

Monitorizarea proiectelor se face de către OI, în vederea urmării îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin Contractul de finanțare, pentru măsurarea obținerii rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic și financiar înregistrat în implementarea proiectului și în colectarea și introducerea în MySMIS a tuturor informațiilor legate de Proiect, de către Beneficiar, cu sprijinul Consultanțului.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și se termină la 5 ani după efectuarea plății finale din cadrul acestuia.

Monitorizarea implementării contractului de finanțare

(1) Prestatorul monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în *Anexa 1 - Cererea de Finanțare* la contractul de finanțare nr. 7425/22.12.2021, precum și modul în care Beneficiarul respectă prevederile contractuale;

(2) Prestatorul monitorizează progresul implementării proiectului, fără a se limita la acestea, prin:

- verificarea/gestionarea documentelor în MYSMIS: colectează informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități, analiza și utilizarea acestor informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum și atingerii rezultatelor și obiectivelor, potrivit contractului de finanțare;
- **participarea la vizitele la fața locului** ale entităților implicate în implementarea proiectului, în perioada de implementare a proiectului, conform procedurilor de monitorizare în vigoare;
- analizarea stadiului implementării proiectului în vederea modificării/ suspendării contractului de finanțare/contractului de furnizare/contractelor de servicii, conform prevederilor contractuale;
- **elaborarea notificărilor de transmis către OI POR**, în special, dar fără a se limita la cele cu privire la sumele rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziție, în vederea dezangajării fondurilor respective.

Monitorizarea implementării proiectului se va realiza respectându-se următoarele etape principale:

1. **Analiza și gestionarea riscurilor** aferente perioadei de implementare a proiectului
2. **Realizarea de piste de audit** coerente și corecte care, prin punere în aplicare vor duce la atingerea obiectivelor propuse de proiect, în mod optim. Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente: graficul de implementare a proiectului, atașat cererii de finanțare și orice variantă modificată ulterior semnării contractului de finanțare; graficele de prestare/ execuție ale firmelor contractate pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor din cadrul proiectului; lista indicatorilor cantitativi și calitativi de atins de către proiect; alte documente interne de lucru (procese verbale, planificări interne).

Rezultate:

- realizarea pistei de audit cu date actualizate la finalul contractului, dată la care se va efectua și plata pentru acest reper.

Documente livrabile:

- pista de audit - CD, editabil.

F. Alte documente. Prestatorul serviciului de consultanță pentru managementul proiectului are obligația de a întocmi și alte documente care decurg din condițiile contractului de finanțare nr. 7425/22.12.2021.

Orice modificare a contractului de finanțare transmisă de OI, în baza unor instrucțiuni/ alte documente pe parcursul implementării proiectului, trebuie respectată de Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect (ex: formatul cererilor de prefinanțare și documentele anexă, formatul cererilor de rambursare și documentele anexă, termene de predare al notificărilor, etc.)

Municipiul Piatra Neamț va notifica Prestatorul asupra oricăror modificări care apar în procedurile de implementare emise de instituțiile implicate, pe parcursul derulării contractului de prestări servicii de consultanță în managementul de proiect.

Prestatorul are obligația monitorizării și acordării întregii sale expertize pentru îndeplinirea obligațiilor Municipiului Piatra Neamț, a indicatorilor prestabiliți de realizare din cadrul Proiectului, așa cum sunt prezentați în contractul de finanțare, sprijinind Municipiul Piatra Neamț în îndeplinirea acestora.

În condițiile în care este necesară întocmirea unui act adițional la Contractul de finanțare, Prestatorul va pregăti toate documentele necesare și le va transmite Municipiului Piatra Neamț, conform prevederilor contractului de finanțare.

Prestatorul va întocmi orice alt document solicitat de către Municipiul Piatra Neamț, pe parcursul implementării proiectului, în legătură cu implementarea acestuia.

Prestatorul va urmări și monitoriza, împreună cu Municipiul Piatra Neamț, derularea și desfășurarea contractelor încheiate, conform tabelului Achizițiilor Publice, din cadrul Proiectului.

Prestatorul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate de AM POR, OI pentru POR, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit sau

orice alt organism abilitat conform legislației în vigoare, să verifice sau să realizeze controlul/ auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din Instrumente Structurale.

Prestatorul este obligat să respecte prevederile aplicabile cuprinse în contractul de finanțare, inclusiv anexe, nelimitându-se la cererea de finanțare, precum și legislația aferentă referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, în special cele privind achizițiile publice.

PARAGRAFUL 3. MODALITATEA DE PLATĂ

Plățile în cadrul contractului de prestări servicii de consultanță în managementul de proiect se vor face în baza unor Rapoarte Trimestriale de activitate întocmite de Prestator.

Rapoartele trimestriale de activitate vor conține, pe lângă informații referitoare la activitățile pe care le desfășoară Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect, descrise în prezentul Caiet de sarcini, aferente perioadei de raportare și informații privind **cuantificarea valorică a acestora**. Raportul trimestrial de activitate va fi predat către Municipiul Piatra Neamț în baza unui proces verbal de predare - primire emis de Prestator, în primele 10 zile lucrătoare din luna următoare aferentă perioadei de raportare. În cazul în care sunt observații asupra raportului, Municipiul Piatra Neamț va solicita în scris (mail) clarificări care vor fi transmise de Prestator în termen de 5 zile de la comunicare. După finalizarea acestei etape, în condițiile în care Municipiul Piatra Neamț nu mai are obiecțiuni asupra Raportului Trimestrial, acesta va emite un proces verbal de recepție.

Emiterea facturii și înregistrarea ei la sediul Municipiului Piatra Neamț se va face după parcurgerea etapelor prezentate în paragrafele de mai sus. Factura va fi însoțită de copii ale proceselor verbale de predare – primire, respectiv recepție.

Plata facturii se va face de Municipiul Piatra Neamț conform mecanismului descris de OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

PARAGRAFUL 4. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE

La întocmirea ofertei financiare, Prestatorul va avea în vedere activitățile descrise în cadrul prezentului caiet de sarcini; acestea vor fi incluse în conținutul rapoartelor trimestriale pe care le va întocmi Prestatorul și sunt descrise mai jos, dar fără a se limita la acestea:

	Denumire activitate
A	Asistență pentru Beneficiar pe perioada de pregătire a licitațiilor, evaluarea ofertelor și derularea contractelor, inclusiv pregătirea și încărcarea în platforma MYSMIS a documentației aferente dosarului achizitiei publice.
B	Consultanță în îndeplinirea activităților și indicatorilor proiectului 1. Raport Progres Trimestrial 2. Raport lunar
C	Asistență pentru realizarea cererilor de rambursare/ prefinanțare/ de plată 1. CR 2. CP/CR aferentă CP (se bugetează separat CP și CR aferentă CP) 3. CPref /CR aferentă CPref (se bugetează separat CPref și CR aferentă CPref)
D	Consultanță tehnică 1. rapoarte tehnice trimestriale și unul final
E	Întocmirea documentelor necesare Monitorizării proiectului de către Organismul Intermediar 1. Pista de audit
F	Alte documente

Oferta financiară va fi detaliată ca preț pe rapoarte de activitate trimestriale, ținându-se cont de activitățile derulate în perioada de raportare. Estimăm semnarea contractului de consultanță în managementul de proiect la începutul lunii martie 2022, iar data de finalizare a contractului de finanțare este 30.09.2023.

Justificarea prețului rapoartelor se face prin indicarea, *în cadrul fiecărui raport*, a prețului fiecărei activități aferente perioadei de raportare (pe fiecare document livrabil, ex. raport de progres, raport lunar, cerere de rambursare, cerere de prefinanțare, cerere de plată, etc.). Dacă din motive obiective, o

activitate nu s-a desfășurat în perioada estimată a fi realizată conform ofertei financiare dar se realizează mai târziu, prețul acesteia se reportează.

Prestatorul va prezenta și un grafic de eșalonare al plăților, corelat cu graficul de implementare a activităților.

PARAGRAFUL 5. PERSONALUL PRESTATORULUI

Echipa de management a proiectului din partea firmei de consultanță va fi formată din minim 2 (doi) experți cheie, cu experiență în implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile și care au prestat activități similare celor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, de minim 1 proiect. Dintre experții propuși, ofertantul va numi o persoană responsabilă cu derularea contractului, care va acționa în numele Prestatorului în relația cu reprezentanții Autorității Contractante.

Pentru demonstrarea experienței se vor prezenta, fără a se limita la acestea:

- CV, actualizat la data depunerii ofertei, care să cuprindă principalele proiecte în care a fost implicat și poziția detinută în cadrul acestora;
- copii ale diplomelor obținute, atestărilor, autorizărilor, menționate în CV;
- copii după contractul de muncă/ extras Revisal, pentru personalul angajat, declarații de disponibilitate pe întreaga durată a contractului de prestări servicii consultanță în managementul de proiect;
- documente relevante: recomandări emise de beneficiarii serviciilor sau de la Angajator (însoțite de documente doveditoare: procese verbale de recepție și/ sau alte documente care să se ateste implicarea fiecărui expert pe poziții similare celor pentru care sunt propuși în prezenta ofertă, etc.) care să confirme/ demonstreze cele menționate în CV.

Competențe:

- abilitatea de a verifica documentele aferente proiectului astfel încât acestea să fie conforme cu condițiile contractului de finanțare și cerințele AM POR;
- cunoștințe și abilități de a opera în sistemul electronic MySMIS;
- cunoștințe în întocmirea documentațiilor aferente proiectului (cereri de plată/ rambursare, rapoarte de progres, dosare de achiziții lucrări, bunuri și servicii);
- analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect și a modului în care au fost îndeplinite aceste obiective;
- asistență tehnică și financiară pe perioada de implementare a contractului;
- consiliere cu privire la dificultățile tehnice și financiare ce pot apărea pe perioada derulării contractului de finanțare, inclusiv aspecte privind achizițiile publice.

Monitorizarea implementării proiectului se va face de către echipa de proiect (EP), constituită din echipa de implementare a proiectului din cadrul Municipiului Piatra Neamț (EIP) și echipa firmei de consultanță (EC).

Echipa firmei de consultanță (EC) va acorda suport și expertiză de specialitate și completează activitatea echipei de implementare a proiectului (EIP) din cadrul Municipiului Piatra Neamț.

Atribuțiile experților sunt descrise mai jos:

RESPONSABILUL TEHNIC al CONSULTANTULUI

Atribuții:

- **Monitorizarea și verificarea modului de desfășurare a lucrărilor:**
 - Acordă sprijin beneficiarului pe perioada de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, la solicitarea beneficiarului;
 - Asigură asistență pentru realizarea documentelor suport aferente părții tehnice a proiectului;
 - Acordă sprijin beneficiarului în supervizarea activității diriginților de șantier și a constructorului astfel încât să fie respectate prevederile legale privind calitatea lucrărilor;
 - Prezintă puncte de vedere referitoare la eventualele defecte/ daune constatate la lucrările efectuate;
 - Asigură asistență tehnică pe perioada de implementare a proiectului: verifică împreună cu responsabilul tehnic din echipa de management a beneficiarului situațiile de lucrări, dispozițiile de șantier, devizele generale și pe obiect, draft-urile de contracte de lucrări în

sensul corelării acestora cu legislația în vigoare, precum și orice documentații tehnice care
privesc implementarea proiectului;

- Supervizează respectarea termenelor de corectare a defectelor/ daunelor de remediat.
- **Întocmirea rapoartelor tehnice trimestriale și finale**, cu respectarea formularelor și a recomandărilor instituției finanțatoare.
- **Asistență acordată Beneficiarului la momentul vizitelor pe teren** ca urmare a depunerii cererilor de plată/ rambursare;
- **Asistență tehnică** pe perioada implementării proiectului:
 - consiliere cu privire la riscurile tehnice legate de contractul de finanțare și modalități de combatere a acestora;
 - monitorizarea și evaluarea implementării proiectului prin efectuarea de vizite la locația investiției sau prezenta sa ori de câte ori este necesar;
 - analizarea gradului de realizare a obiectivelor proiectului și a modului în care au fost îndeplinite aceste obiective;
 - analizarea evoluției de ansamblu a proiectului, în conformitate cu graficul de implementare, cu specificarea eventualelor întârzieri și a motivelor apariției acestora, precum și emiterea de recomandări privind corectarea efectelor acestora;
 - realizarea rapoartelor de progres trimestrial/lunar .

Enumerarea activităților sus menționate nu este limitativă, responsabilul tehnic va întocmi orice alte documentații aparținând domeniul său de expertiză aferente implementării proiectului, la solicitarea autorității contractante.

Responsabilul tehnic din partea Prestatorului își va desfășura activitățile, la solicitarea Beneficiarului, în cadrul echipei de implementare a proiectului din cadrul Municipiul Piatra Neamț, la sediul din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra Neamț – Direcția Dezvoltare și Implementare Programe.

RESPONSABIL FINANCIAR al CONSULTANTULUI

Atribuții:

- **Asistență pentru realizarea documentelor financiare:**
 - cereri de rambursare/prefinanțare/plată, notificări, clarificări, precum și alte documente aferente implementării Proiectului;
- **Asistență pentru realizarea documentelor suport** (contracte, acte adiționale, etc.) ale proiectului.
- **Asistență privind:**
 - modificări ale activităților proiectului;
 - realocări de sume între liniile bugetare din bugetul proiectului;
 - modificarea termenului de implementare;
 - realizarea rapoartelor de progres trimestrial/lunar;
 - întocmirea cererilor de plată/ rambursare aferente tranșelor intermediare (respectând contractul de finanțare nerambursabilă a beneficiarului cu instituția finanțatoare)
 - întocmirea cererii de plată/ rambursare aferentă tranșei finale (respectând contractul de finanțare și sumele rezultate din raportul final întocmit de beneficiar și avizat de instituția finanțatoare);
 - organizarea documentelor suport aferente părții financiare a proiectului (contracte, facturi, OP-uri, procese verbale predare-primire);
 - realizarea dosarului suport la cererea de plată, cererea de rambursare, cererea de rambursare aferentă cererii de plată, cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare;
 - încărcarea documentelor solicitate de AM și OI pe portalul MySMIS;

Enumerarea activităților sus menționate nu este limitativă, responsabilul financiar va întocmi orice alte documentații aparținând domeniul său de expertiză aferente implementării proiectului, la solicitarea autorității contractante

Responsabilul financiar din partea Prestatorului își va desfășura activitățile, la solicitarea Beneficiarului, în cadrul echipei de implementare a proiectului din cadrul Municipiului Piatra Neamț, la sediul din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra Neamț – Direcția Dezvoltare și Implementare Programe.

ALTI EXPERTI

Funcție de specificul proiectului, pe lângă cei doi experți solicitați de Autoritatea Contractantă, Prestatorul poate propune alți experți care vor fi implicați în realizarea contractului, astfel încât Prestatorul să asigure servicii de consultanță care să garanteze succesul implementării Proiectului.

PARAGRAFUL 6. MONITORIZAREA PROIECTULUI

6.1. SCOP

Activitatea de monitorizare a proiectului este o parte integrantă a managementului de zi cu zi și are scopul de furnizare informații pe baza cărora managementul poate identifica și rezolva probleme de implementare și evalua progresul.

6.2. ETAPE

Monitorizarea implementării proiectului se va realiza respectându-se următoarele etape principale:

1. Analiza și gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a proiectului
2. Realizarea de piste de audit coerente și corecte care, prin punere în aplicare vor duce la atingerea obiectivelor propuse de proiect, în mod optim. Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente: graficul de implementare a proiectului, atașat cererii de finanțare și orice variantă modificată ulterior semnării contractului de finanțare; graficele de prestare/ execuție ale firmelor contractate pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor din cadrul proiectului; lista indicatorilor cantitativi și calitativi de atins de către proiect; alte documente interne de lucru (procese verbale, planificări interne).

1. Analiza și gestionarea riscurilor: Principalele riscuri care pot afecta buna desfășurare a proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos, împreună cu importanța lor și cu propuneri de soluționare în caz de apariție:

Activitatea	Categoriile de risc/ Valoare de risc	Măsuri
Pregătirea documentației de atribuire	Lipsa de specialiști Risc minor	Încheierea unor contracte ferme cu firme de specialitate în domeniu
Organizarea procedurii de achiziție	Întârzieri în procesul de atribuire (reluarea licitației) Servicii proiectare: <i>Risc minor</i> Achiziții lucrări/bunuri: <i>Risc mediu</i>	Realizarea documentațiilor de atribuire în concordanță cu legislația în vigoare; Completarea tuturor informațiilor necesare finalizării procedurii
	Schimbări legislative (legislația este adaptată la acquis-ul comunitar) <i>Risc minor</i>	Plan de acțiune pentru situații neprevăzute
Executarea contractului de servicii proiectare	Nerespectarea termenelor contractual (solicitări de prelungire) <i>Risc minor</i>	Contractarea de clauze specifice privind termenul de execuție
Obținerea autorizațiilor/ avizelor	Întârzieri față de termenele planificate <i>Risc minor/mediu</i>	Realizarea corectă a documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor avizelor, completarea tuturor informațiilor necesare
Execuția contractului de asistență tehnică	Litigii privind respectarea termenelor și calitatea tehnică a execuției <i>Risc minor</i>	Includerea în contractul de asistență tehnică a clauzelor privind termenele de execuție, modalitatea de soluționare a neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în faza de execuție, nivelul calitativ ce trebuie realizat.

Servicii de consultanță în managementul de proiect
afereente proiectului "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra
Neamț", Cod SMIS 124021

		Obligativitatea planificării lunare de către dirigințele de șantier a activităților, necesarului anticipat de material și echipamente, volumului și structurii personalului necesar, inclusiv propunerile de măsuri. Răspunderea contractuală
Execuția contractului de consultanță	Litigii privind respectarea termenelor și calitatea tehnică a prestației <i>Risc minor</i>	Includerea în contractul de consultanță a clauzelor privind: termenele de execuție, respectarea legislației normelor, normativelor în vigoare, la momentul prestării serviciului, respectarea Ghidului Solicitantului în vigoare la momentul prestării serviciului
Execuția contractului de lucrări	Creșteri de prețuri <i>Risc mediu</i>	Includerea în bugetul proiectului a capitolul cheltuieli neprevăzute
		Planificarea în bugetul propriu al beneficiarului a resurselor necesare acoperirii unor costuri neeligibile
	Situatii neprevăzute, neconformități și defecte apărute pe parcursul execuției lucrărilor <i>Risc mediu</i>	Contract cu proiectantul care asigură asistența tehnică care să prevadă modificarea documentației de execuție
		Expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați înainte de începerea proiectării
	Apariția unor lucrări suplimentare <i>Risc minor</i>	Includerea în bugetul proiectului a capitolului "cheltuieli neprevăzute" pentru cheltuielile eligibile suplimentare
		Plan de acțiune pentru situații neprevăzute pentru cheltuielile neeligibile
	Litigii privind calitatea tehnică a execuției <i>Risc minor / mediu</i>	Criterii pentru selecția executantului:capacitatea tehnică/ profesională dovedită, standard de asigurare a calității
		Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului
		Stabilirea nevilului calitativ ce trebuie realizat prin caluze contractuale
		Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute de proiect certificate sau pentru care există argumente tehnice
Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate solicitat		
Clauza contractuală pentru remedierea pe propria cheltuială a executantului a defectelor calitative apărute din vina acestuia		
Cererile de rambursare soluționate în întârziere <i>Risc mediu</i>	Participarea proiectantului la recepția intermediară a lucrărilor	
	Planificarea în bugetul propriu al beneficiarului a resurselor necesare continuării activităților în cazul în care apar întârzieri de plată la Autoritatea Contractantă	
	Actualizarea lunară a balanței de disponibilități pe baza graficelor de plăți și de rambursare	
		Clauze contractuale în contractul de asistență tehnică și cel de lucrări care să stipuleze posibilitatea realizării plăților în concordanță cu termenele maxime de rambursare din contractul de finanțare

		Predarea către antreprenor/executant a amplasamentului liber de orice sarcini
		Contractarea cu clauze specifice privind termenul de execuție
		Monitorizarea execuției lucrărilor prin diriginte de șantier specializat
		Planificarea lunară de către dirigințele de șantier a activităților, necesarului anticipat de material și echipamente, volumului și structurii personalului necesar, inclusiv propunerii de măsuri
	Întârzieri la termenele de execuție <i>Risc mediu</i>	Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin clauze contractuale
		Asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verifcatori de proiecte atestați și soluționarea neconformităților și concordanțelor semnalate
		Participarea proiectantului la recepția lucrărilor
		Răspundere contractuală pentru viciile ascunse ale construcției pe un termen de 10 ani de la recepția lucrării
		Răspundere contractuală pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției
		Utilizarea garanției de execuție
Execuția contractelor de furnizare	Cereri de rambursare soluționate cu întârziere <i>Risc mediu</i>	Planificarea în bugetul propriu al beneficiarului a resurselor necesare continuării activităților în cazul în care apar întârzieri de plată la Autoritatea Contractantă
		Actualizarea lunară a bilanțului de disponibilități pe baza graficelor de plăți și de rambursare
		Includerea în contractul de furnizare a unor clauze contractuale care să permită realizarea plăților în concordanță cu termenele maxime de rambursare din contractul de finanțare
	Întârzieri la termenele de livrare <i>Risc minim</i>	Contractarea cu clauze specifice privind termenul de livrare
	Creșteri de prețuri <i>Risc mediu</i>	Planificarea în bugetul propriu al beneficiarului a resurselor necesare acoperirii unor costuri neeligibile
	Litigii privind calitatea tehnică a echipamentelor <i>Risc minim</i>	Stabilirea caracteristicilor tehnice prin clauze contractuale
		Clauze contractuale care să stipuleze înlocuirea bunului sau remedierea pe propria cheltuială a furnizorului a neconformităților și defectelor identificate
		Participarea furnizorului la recepția bunurilor
Răspundere contractuală pentru viciile ascunse		
		Utilizarea garanției de execuție

Prestatorul va identifica și prezenta în oferta sa și, ulterior, în rapoartele intermediare și alte riscuri și măsurile de eliminare/ diminuare pe parcursul derulării contractului.

PARAGRAFUL 7. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

7.1. Garanția de bună execuție

Garanția de bună execuție aferentă contractului care face obiectul prezentului caiet de sarcini este în cuantum de 10 % din valoarea contractului (în lei fără TVA).

Garanția de bună execuție va fi constituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de consultanță în managementul de proiect, în condițiile legii. Ordinul de începere a activităților contractului va fi emis de Municipiul Piatra Neamț, după ce Prestatorul va face dovada constituirii garanției de bună execuție.

Restituirea garanției de bună execuție se va face conform HG nr.395/2016, respectiv după încheierea procesului verbal de recepție.

PARAGRAFUL 8. DURATA CONTRACTULUI

Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va încheia odată cu finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea Contractantă, respectiv data de 30.09.2023.

Orice prelungire a duratei contractului de finanțare conduce la prelungirea duratei contractului de prestări servicii de consultanță în managementul de proiect, prin act adițional la contract și nu va genera costuri suplimentare în sarcina autorității contractante.

Durata de prestare a serviciului de consultanță în managementul de proiect, începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activitatilor contractului, ce va fi comunicat și Consultantului și se va încheia la data de 30.09.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Prestatorul serviciului de consultanță în managementul de proiect are obligația ca pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului (5 ani de la finalizarea implementării proiectului), să fie la dispoziția oricăror instituții/ organisme aflate în misiuni de verificare și control care se vor desfășura în cadrul Proiectului (Organismul Intermediar – ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc.) și care poate solicita prezența acestuia. În acest sens, Prestatorul serviciului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi notificat în termen de o zi de la primirea comunicării, de către Municipiul Piatra Neamț.

Orice modificare survenită în cadrul Contractului de Finanțare nr. 7425/22.12.2021 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini, fără a se genera costuri suplimentare în cadrul acestui contract, de partea autorității contractante.

PARAGRAFUL 9. DREPTURI DE AUTOR

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (ex. brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile), cât și dreptul de autor asupra creațiilor rezultate sunt drepturi exclusive ale Municipiul Piatra Neamț, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor prezentului prezentului Caiet de sarcini.

Toată documentația/ documentele elaborate este/ sunt și va/vor rămâne în proprietatea Municipiului Piatra Neamț. Prestatorul serviciului va realiza cesiunea exclusivă a tuturor drepturilor de autor în conformitate cu Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

PARAGRAFUL 10. OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică va cuprinde:

- documentele solicitate la paragraful 5 pentru personalul prestatorului, precum și Declarațiile de disponibilitate pe întreaga durată a contractului de prestări servicii consultanță în managementul de proiect.
- Modul de îndeplinire a activităților contractului care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, precum și responsabilitățile și atribuțiile fiecărui membru propus de către Prestator în echipa proiectului, inclusiv descrierea rolului fiecărui membru al echipei Consultantului în realizarea fiecărei activități.

Prezentarea aranjamentelor organizatorice constituie acea parte a propunerii tehnice care prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificațiile tehnice incluse în documentația de atribuire. Prezentarea trebuie să cuprindă minimum următoarele informații:

- Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor;
- Descrierea resurselor umane, tehnice și materiale pe care ofertantul le va pune la dispoziția echipei de experți, în scopul susținerii activităților acestora, inclusiv sprijin logistic, administrativ etc.;
- În cazul în care oferta este depusă de o asocieră, o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor și responsabilităților individuale în prestarea serviciilor;
- Descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părți a serviciilor solicitate, a modului de respectare a limitei de subcontractare, a interacțiunii dintre ofertant și subcontractor/i, precum și o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

Oferta tehnică poate cuprinde orice alte informații pe care Prestatorul le consideră relevante pentru îndeplinirea contractului.

PARAGRAFUL 11. ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Nr. anexă	Denumire anexă
Anexa 1	Cererea de Finanțare
Anexa 2	Raportul de progres al Beneficiarului- model

Director executiv DDIP
Cristina IORGA



Manager proiect
Anca Chiuariu



EXTRAS DIN CEREREA
DE FINANȚARE

Plan de achiziții

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 3181608027

Titlul achiziției: Servicii privind Consultanta in elaborarea Cererilor de Finantare

Descrierea achiziției: Prestarea Serviciilor privind Consultanta in elaborarea Cererilor de Finantare pentru proiectul INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

CPV: 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,660.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 23 Martie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 16 Mai 2018

Data semnare contract: 24 Mai 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 1333985502

Titlul achiziției: Achizitie lucrari de executie

Descrierea achiziției: Achizitia de lucrari de constructii, instalatii aferente investitiei de baz

CPV: 45450000-6 - Alte lucrări de finisare a construcțiilor , 30000000-9 - Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software , 45260000-7 - Lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții , 45000000-7 - Lucrări de construcții , 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri , 45320000-6 - Lucrări de izolare , 45321000-3 - Lucrări de izolare termică , 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare , 39160000-1 - Mobilier școlar

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 6,616,796.03 LEI

Tip procedură: Licitație deschisă

Data publicare procedură: Martie 2022

Data publicare rezultat evaluare: Mai 2022

Data semnare contract: Mai 2022

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2204091358

Titlul achiziției: Servicii de Audit financiar extern

Descrierea achiziției: Servicii de audit financiar

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 17,850.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Septembrie 2021

Data publicare rezultat evaluare: Octombrie 2021

Data semnare contract: Octombrie 2021

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2787635647
Titlu achiziției: Servicii de management de proiect pentru obiectivul de investitie
Descrierea achiziției: Servicii de management de proiect pentru obiectivul de investitie.
CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 14,280.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Septembrie 2021
Data publicare rezultat evaluare: Octombrie 2021
Data semnare contract: Octombrie 2021
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 253008934
Titlu achiziției: Servicii de certificare a performantei energetice
Descrierea achiziției: Intocmire certificat de performanta energetica dupa realizarea investitiilor
CPV: 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 4,760.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicare procedură: Iulie 2023
Data publicare rezultat evaluare: August 2023
Data semnare contract: August 2023
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 1175209155
Titlu achiziției: Servicii de realizare a documentatiei tehnico – economice (P.T. H., obtinere avize,autorizatii, conform Certificatului de Urbanism,verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate) si asistenta tehnica din partea proiectan
Descrierea achiziției: Prestarea serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza P.T.H, Verificarea proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de interventie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada de implementare a proiectului
CPV: 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice , 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 138,278.00 LEI
Tip procedură: Licitație deschisă
Data publicare procedură: 10 August 2018
Data publicare rezultat evaluare: 8 Noiembrie 2018
Data semnare contract: 8 Noiembrie 2018
Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 3774004345

Titlul achiziției: SERVICII (PROIECTARE)

Descrierea achiziției: Contract pentru prestarea serviciilor privind ELABORARE DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE, Etapa a II a de proiectare: expertiza tehnica, raport de audit energetic, inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanta energetica, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism sau de catre institutii abilitate sa avizeze/autorizeze proiectul, precum si documentatii necesare modificarii acestora, daca este cazul, pentru obtinerea finantarii prin POR 2014-2020

CPV: 71326000-9 - Servicii auxiliare de construcții , 71319000-7 - Servicii de expertiză , 71314310-8 - Servicii de inginerie termică pentru construcții

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 54,740.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 26 Ianuarie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 9 Martie 2018

Data semnare contract: 20 Martie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 3818432466

Titlul achiziției: Servicii de informare si publicitate

Descrierea achiziției: Achizitia si incheierea contractului pentru serviciul de informare si publicitate

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 19,040.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Septembrie 2021

Data publicare rezultat evaluare: Octombrie 2021

Data semnare contract: Octombrie 2023

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 489873936

Titlul achiziției: Servicii de dirigentie de santier

Descrierea achiziției: Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 53,550.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: Ianuarie 2022

Data publicare rezultat evaluare: Februarie 2022

Data semnare contract: Martie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. _____

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Raport Trimestrial |
| <input type="checkbox"/> Raport Final |

I. Prezentare generală

Axa prioritară	
Prioritate de investiție	
Titlu proiect	
Beneficiar	
Cod SMIS	
Perioada de raportare	
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	
Data de începere a perioadei de implementare	
Data de finalizare a perioadei de implementare	

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar _____
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Manager Proiect (nume) _____

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) _____

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

--

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			
Este proiect care se supune regulii de minimis?			
Este proiect generator de venituri?			

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1.		
2.		
...		
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bi fează motive din tabel) 4. Anulată*

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	70%	10%	7,00%
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport	20%	10%	2,00%
3	Dirigenție de șantier	3%	10%	0,30%
4	Consultanță	3%	5%	0,15%
5	Promovare	3%	1%	0,03%
6	Audit	1%	30%	0,30%
7	Proiectare/Asistență tehnică	0%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				9,78%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

Implementarea proiectului progresaază conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

 DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

<i>Detalierea problemelor sesizate de beneficiar</i>
--

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?

- Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

IX.1 - Egalitatea de șanse

IX.2 - Dezvoltarea durabila

IX.3 - Schimbări demografice

MDRAPFE

PO.DM.POR
Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DMP

PO.DGPOR.DMP.1

Ediția	I
Revizuire	2
Data	2017

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: _____

Data: _____