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CREAREA DE SPAÞII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ, PRIN CONSTRUIREA UNUI POD ªI A UNEI ARII DE  PARCÃRI, ÎN ZONA 

INTERSECÞIEI PIAÞA ªTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, B-dul DACIA ªI AMENAJAREA COMPLEXÃ

 A PÂRÂULUI CUEJDIU, cod SMIS 11176

      În cadrul Proiectului: ” Crearea de spaþii publice urbane în Municipiul Piatra Neamþ, prin construirea unui pod ºi a unei arii de parcãri în zona 
intersecþiei: Piaþa ªtefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia ºi amenajarea complexã a Pârâului Cuiejdi”, cod SMIS 11176 s-au finalizat pâna acum 
urmãtoarele lucrãri :
?      calea de acces  în albia râului , în dreptul Spitalului ºi pe  str. Orhei; 
?      reamenajarea scãrii de acces metalice pe pasarela pietonalã pentru pregãtirea forajului constând în demontarea ºi refacerea scãrii ;
?      s-a acoperit conducta SRD11 Pn10, Dn 160 în lungime de 120 ml ºi s-au fãcut probele. 
       S-au executat ºi lucrãri suplimentare care nu au fost prevãzute iniþial în antemãsurãtori , ºi anume :    
?      demolarea celor 2 cãmine de vane,
?      demolarea betoanelor pe traseu  (un carnivon ºi o placã de 3,5 x 1,0 x 0,3),
?      demolarea conductei de gaze din oþel ºi a conductei de gaz abandonatã.  
?      S-a finalizat Faza a II-a a conductei de traversare (reþea de medie presiune).
       De asemenea, au fost executate în proporþie de 100% lucrãrile de deviere a reþelei electrice.
       La lucrãrile de retenþie plutitori, s-au efectuat 100% urmãtoarele : sãpãturile fundaþiilor blocurilor de amplasare a grãtarelor, devierea apei 
pe malul drept, amenajare platformã tragere buºteni ºi beton pereu, turnare grindã soclu pentru platformã, amenajarea platformei OS pentru 
þarc materiale. Decolmatarea pragurilor deversoare a fost realizatã 50%. 
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