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CREAREA DE SPAÞII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ, PRIN 
CONSTRUIREA UNUI POD ªI A UNEI ARII DE  PARCÃRI, ÎN ZONA INTERSECÞIEI

 PIAÞA ªTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, Bdul DACIA ªI AMENAJAREA 
COMPLEXÃ A PÂRÂULUI CUEJDIU,cod SMIS 11176

1.  Beneficiar: Municipiul Piatra Neamþ
2.  Programul de finanþare: Programul Operaþional Regional 2007 – 2013
3.  Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale þi Turismului   
4.  Organismul intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Nord Est 
5.  Valoarea totalã a proiectului: 42.046.757,38 lei din care finanþare nerambursabilã 34.750.230,62 lei
6.  Data publicãrii anunþului: 27.09.2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a 
Uniunii Europene sau a Guvernului  României.                                                                          

La executarea lucrãrilor de realizare a structurii de rezistenþã, în cadrul proiectului ” Crearea de spaþii publice 

urbane în Municipiul Piatra Neamþ, prin construirea unui pod ºi a unei arii de parcãri în zona intersecþiei: Piaþa 

ªtefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia ºi amenajarea complexã a Pârâului Cuiejdi”, cod SMIS 11176, s-au 

constatat urmãtoarele aspecte care au trebuit rezolvate în vederea terminãrii lucrãrilor proiectului:

? la executarea soluþiei prefabricate a platformei nr. 1, au fost prevãzute montarea unui numãr de 308 

grinzi prefabricate, dar datoritã curburii albiei ºi a pereþilor laterali proiectaþi, s-a constatat cã necesarul fizic 

de montat a fost de 316 bucãþi grinzi GP 41-10, rezultând o diferenþã suplimentarã de 8 grinzi prefabricate;

? la executarea soluþiei prefabricate a platformei nr. 2, au fost prevãzute montarea unui numãr de 308 

grinzi prefabricate, dar datoritã curburii albiei ºi a pereþilor laterali proiectaþi, s-a constatat cã necesarul fizic 

de montat a fost de 320 bucãþi grinzi, rezultând o diferenþã suplimentarã de 12 grinzi prefabricate;

? în vederea racordãrii strãzii Orhei cu accesul pe parcarea Platformei nr. 2, a fost prevãzut în devizul 

iniþial cantitatea de 10 bucãþi plãci de racordare  cu lãþimea de 1,10 ml, s-a constat, în realitate cã racordul 

trebuie fãcut pe o distanþã de 25ml, prin urmare au rezultat 22 buc plãci de racordare (25 ml X1,10 ml/buc).

Prin urmare aceste cheltuieli suplimentare au fost executate prin compensare din echilibrãri cu lucrãri care nu 

au fost necesare executãrii proiectului.
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