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CREAREA DE SPAÞII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ, PRIN 
CONSTRUIREA UNUI POD ªI A UNEI ARII DE  PARCÃRI, ÎN ZONA INTERSECÞIEI

 PIAÞA ªTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, Bdul DACIA ªI AMENAJAREA 
COMPLEXÃ A PÂRÂULUI CUEJDIU,cod SMIS 11176

1.  Beneficiar: Municipiul Piatra Neamþ
2.  Programul de finanþare: Programul Operaþional Regional 2007 – 2013
3.  Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale þi Turismului   
4.  Organismul intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Nord Est 
5.  Valoarea totalã a proiectului: 42.046.757,38 lei din care finanþare nerambursabilã 34.750.230,62 lei
6.  Data publicãrii anunþului: 16.08.2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a 
Uniunii Europene sau a Guvernului  României.                                                                          

La executarea lucrãrilor canalului betonat proiectat pentru protejarea cablurilor electrice dinspre str. Orhei, în 

cadrul proiectului ” Crearea de spaþii publice urbane în Municipiul Piatra Neamþ, prin construirea unui pod ºi a 

unei arii de parcãri în zona intersecþiei: Piaþa ªtefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia ºi amenajarea complexã a 

Pârâului Cuiejdi”, cod SMIS 11176, s-a constatat cã pe o lungime de 253ml nu au fost proiectate cãmine de 

introducere a cablurilor electrice.

Tragerea cablurilor electrice pe aceastã lungime este interzisã de normativele în vigoare, având în vedere atât 

tensionarea acestora cât ºi posibilitatea uzurii sau chiar a ruperii izolaþiei. In timpul exploatãrii, fãrã camine de 

vizitare a instalaþiei electrice se pot produce scurtcircuite care sã afecteze funcþionarea consumatorilor.

Întrucat nu au fost prevãzute cheltuieli pentru realizarea de mai multe cãmine de vizitare/de introducere, 

conform normativelor legale, au fost necesare lucrãri suplimentare, care au fost executate prin compensare din 

echilibrãri cu lucrãri care nu au fost necesare executãrii proiectului.
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