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RESTAURAREA ªI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ªI CULTURALE CURTEA DOMNEASCÃ DIN MUNICIPIUL 
PIATRA NEAMÞ - PRIN AMENAJÃRI URBANISTICE, AMENAJÃRI ALE CIRCULAÞIILOR PIETONALE ªI 

CAROSABILE - PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTERANE,cod SMIS 11177

     În cadrul proiectului „Restaurare ºi punere în valoare a zonei istorice ºi culturale – Curtea Domneascã Piatra Neamþ prin amenajãri 

urbanistice, amenajãri ale circulaþiilor pietonale ºi carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane” s-au executat ºi finalizat lucrãrile de 

deviere a reþelei electrice, astfel: au fost finalizate toate lucrãrile de montare a cablurilor  electrice de 0,4 KV ºi 6 KV, respectiv cuplarea în 

posturile de alimentare la reþeaua de medie ºi joasã tensiune.

      S-a finalizat cuplarea cablului de joasã tensiune ce alimenteazã Biserica “Sf. Ioan”, s-au executat lucrãrile de dezafectare a celor 2 stâlpi 

aerieni din zona sediului vechi al Primãriei, cât ºi stâlpul aerian din zona liceului Petru Rareº. Urmeazã a mai fi dezafectat încã un stâlp aerian din 

zona sediului vechi al Primãriei, partea dreapta, lucrare suplimentarã faþã de lucrãrile aferente lucrãrilor de execuþie din proiectul iniþial. 

        S-au executat ºi finalizat lucrãrile de deviere a reþelei de telecomunicaþii astfel: s-a finalizat sãpãtura manualã a ºanþului ºi s-a montat tubul 

de protecþie pentru cabluri de telefonie, s-a executat cãminul de tragere a liniilor telefonice din Parcul Tineretului, respectiv cel de pe strada V.A. 

Ureche, s-au finalizat lucrãrile de sãpãturã ºi montare a tuburilor de protecþie pentru tot traseul prevãzut a fi deviat ºi s-au deviat, pe noile trasee, 

cablurile telefonice aferente fibrei optice, respectiv s-a finalizat devierea cablurilor din cupru.
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