

**Portofoliul de proiecte al UAT Municipiul Piatra Neamț pentru accesarea de fonduri nerambursabile - perioada de programare 2014- 2020**

Total - 35 proiecte

Valoare - 215,3 mil lei

Echivalent - 47,8 mil euro

Momentul raportării - finalul anului 2017

CN = Colegiul Național

CT = Colegiul Tehnic

GPP = Grădinița cu program prelungit

NC = Notă conceptuală

TP = Temă de proiectare

ET + AE + DALI = Expertiza tehnica, Audit energetic și Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție

CS = Caiet de sarcini

CF = cerere de finanțare

SF = Studiu de fezabilitate

Nr. crt.	Denumire proiect	POR 2014-2020		Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
		Axa prioritară	Prioritatea de investiții			
1.	<i>Reabilitare termică, unitate de învățământ "CN de Informatică"</i>	AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie. cu emis.scăz. de carbon	PI 3.1 - Operaț. B Clădiri publice	2.900.000	644.444	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Contractul elaborare ET+AE+DALI termen execuție, final febr.2018.  Elaborare CS pt.licitație consultanță pt. Cerere finanțare (CF 1 din 4 CF, într-o procedură).
2.	<i>Reabilitare termică, unitate de învățământ Liceul de arte „Victor Brauner”</i>			550.000	122.222	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitația pt. elaborare DALI, reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Denumire proiect	Axa prioritară	Prioritatea de investiții	Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
3.	Reabilitare termică, unitate de învățământ Șc Gen „Elena Cuza”			828.000	184.000	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Contractul elaborare ET+AE+DALI termen execuție - final febr.2018. Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare (CF 2 din 4 CF, într-o procedură).
4.	Reabilitare termică, unitate de învățământ Șc Gen nr.3			930.000	206.667	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Contractul elaborare ET+AE+DALI termen execuție - final febr.2018. Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare (CF 3 din 4 CF, într-o procedură).
5.	Reabilitare termică, unitate de învățământ GPP „Spiru Haret”			510.000	113.333	NCși TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitatia pt. elaborare DALI, reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor - 26 ian.2018
6.	Reabilitare termică, unitate de învățământ CT „Gh.Cartianu”			3.940.000	875.556	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. S-a încheiat contractul de servicii nr. 30855 / 2017. S-a primit Expertiza tehnică și Auditul energetic; urmează a fi predat DALI.  Elaborare CS pt.licitație consultanță pt.Cerere finanțare (CF 4 din 4 CF, într-o procedură).
7.	Reabilitare termică, unitate de învățământ GPP nr.5			470.000	104.444	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitatia pt. elaborare DALI reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018
8.	Reabilitare termică, unitate de învățământ GPP nr.12			707.000	157.111	NC și TP aprobate prin HCL nr.139/2017. Licitatia pt. elaborare DALI reluată, cu termen max.de depunere a ofertelor: 26 ian.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Denumire proiect	Axa prioritară	Prioritatea de investiții	Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
9.	<i>Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Piatra Neamț</i>  2 aplicații (cereri de finanțare)	<b>AP 3 –</b> Sprijinirea tranziției către o economie cu emis.scăz. de carbon	<b>PI3.1-</b> Operațiunea <b>C</b> Iluminat public	26.690.750	5.931.278	NC și TP aprobate prin HCL nr.351/2017. Elaborare CS licitație proiectare faza SF. Elaborare CS licitație consultanță elaborare Cerere de finanțare.
10.	<b>PN1.0</b> Piața Ștefan cel Mare - zona pietonală și reconfigurare Str. Republicii	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urbane durabile	<b>PI 4e.</b> Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de CO <sub>2</sub> pt. toate tipurile de teritorii, <b>(O.S. 4.1)</b>	8.797.000	1.954.889	NC și TP aprobate prin HCL nr.313 /2017. S-a elaborat, cu Direcția Urbanism, CS pentru licitație elaborare PUZ și studiu/memoriu de oportunitate; se lansează licitația până pe 19 ian.
11.	<b>PN2.0</b> Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bd. Decebal, P-ța M.K., Bd. Traian)			26.347.000	5.854.889	NC aprobată prin HCL nr.313/28.11.2017. TP aprobată prin HCL nr.350/21.12.2017. Elaborare CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.
12.	<b>PN3.0</b> Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bd. 9 Mai, Str.D. Leonida)			17.202.000	3.822.667	NC aprobată prin HCL nr.313/2017. Tema de proiectare este finalizată și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018. Ulterior, se va elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI (pt pod și stradă).
13.	<b>PN3.2</b> Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest - Bd Mihai Viteazu			12.792.310	2.842.736	NC aprobată prin HCL nr.313/2017. TP aprobată prin HCL nr.350/2017. Elaborare CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Denumire proiect	Axa prioritară	Prioritatea de investiții	Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
14.	<i>D. Modernizarea stațiilor de așteptare transport public</i>			6.097.000	1.354.889	NC aprobată prin HCL nr.313/2017. Tema de proiectare este finalizată și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018. Ulterior, se va elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.
15.	<i>F. Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului</i>			10.887.000	2.419.333	NC aprobată prin HCL nr.313/28.11.2017. Tema de proiectare este finalizată și va fi supusă aprobării plenului în 25 ian.2018. Ulterior, se va elabora CS licitație studiu de trafic, expertiză tehnică și SF/DALI.
16.	<i>H. Implementare sistem bike-sharing</i>			5.444.000	1.209.778	Notă conceptuală aprobată prin HCL nr.313/2017. TP aprobată prin HCL nr.350/2017. Se elaborează CS pentru licitație proiectare faza SF/DALI
17.	<i>Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul Speranța prin amenajarea unei grădini publice</i>	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urbane durabile	<b>PI 4.2.</b> Realiz.de acțiuni destin îmbunătățirii mediului urban, revital oraș regen. și decontamin. terenuri.ind. dezafectate	2.917.200	648.267	Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru
18.	<i>Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica</i>			5.492.700	1.220.600	Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru
19.	<i>Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Dărmănești</i>			4.763.400	1.058.533	Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Denumire proiect	Axa prioritară	Prioritatea de investiții	Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
20.	<i>Refuncționalizarea terenurilor degradate din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unei grădini publice în cartierul Dărmănești</i>	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urbane durabile	<b>PI 4.2.</b> Realiz.de acțiuni destin îmbunătățirii mediului urb, revitaliz oraș regen. și decontamin. terenuri.ind. dezafectate	3.003.900	667.533	Analiză amplasamente propuse – Serviciul Cadastru
21.	<i>Amenajare parc în zona urbană marginalizată Văleni</i>			10.810.000	2.402.222	Analiză oportunitate realizare investiției în Văleni Analiză amplasament propus – Serviciul Cadastru
22.	<i>Reabilitarea/ moderniz centru multifuncțional în zona Subdărmănești - cinematograful Cozla</i>	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urb. durabile	<b>PI 4.3 –</b> Regenerare comunități marginalizate	7.584.000	1.685.333	Am solicitat în 2016 și 2017 Ministerului Culturii avizul de principiu pentru realizarea investiției; s-a obținut Certif de Urbanism; se elaborează CS pentru contractare Temă de proiectare
23.	<i>Construirea și dotarea Centrului Educational și Recreativ pentru copiii și tinerii din Cartierul Speranța</i>			5.640.000	1.253.333	Nu e finalizată documentația cadastrală; ulterior se va solicita CU; se elaborează CS pentru contractare Temă de proiectare
24.	<i>Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița "Veronica Filip" și Creșa Precista</i>	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urb. durabile	<b>PI 4.4 -</b> <b>Obiectiv Specific 4.4</b> Creșt calității infrastructurii în vederea	2.502.000	556.000	Se elaborează Nota conceptuală și Tema de proiectare, care se vor supune aprobării plenului în feb.2018
25.	<i>Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței</i>			2.126.700	472.600	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.315/2017. Se elaborează CS pentru licitația de proiectare faza DALI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

			asig.accesului sporit la ed. timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă			
26.	Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr.6			477.000	106.000	Se elaborează Nota conceptuală și Tema de proiectare și se supun aprobării plenului în febr.2018
27.	Reabilitare, modernizare și dotare GPP „Floare de colț”			2.091.000	464.667	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.314/2017. Se elaborează CS pentru licitație proiectare faza DALI
28.	Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi	<b>AP 4.</b> Sprijinirea dezvolt. urbane durabile	<b>PI 4.4 – Obiectiv Specific 4.5</b> Creșterea calității infrastr.de ed. relev. pt piața forței de muncă	3.248.000	721.778	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.316/2017. Se va solicita avizul Ministerului Educației, apoi se licitează proiectarea faza DALI; se elaborează CS licitație DALI
29.	Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Corp B			2.094.000	465.333	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.317/2017. Se solicită avizul Ministerului Educației (după ce primim chestionarul de la liceu), apoi se licitează proiectarea faza DALI; se elaborează CS; se elaborează CS licitație DALI
30.	Centru social de zi pentru persoane vârstnice	<b>AP8</b> Dezv. infrastructurii de sănătate și sociale	<b>PI8.1</b> Invest. în infrastruct sanit și soc <b>OS 8.3</b> Pers vârstnice	1.500.000	333.333	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.318/2017; se revine în plen, pentru modificarea NC
31.	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Nicu Albu”	<b>AP 10 –</b> Imbunăt. infrastructurii educaționale	<b>PI 10.1.</b> - Investiții în ed. și formare inclusiv în formarea profesională	10.100.000	2.244.444	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/2017; se așteaptă date de la ISJ Neamț, înainte de a licita proiectarea faza DALI; se elaborează CS licitație DALI
32.	Reabilitare, modernizare și dotare ȘG nr.2			10.550.000	2.344.444	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/2017; se va licita proiectarea faza DALI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Nr. crt.	Denumire proiect	Axa prioritară	Prioritatea de investiții	Buget estimativ (lei incl TVA)	Echivalent EURO	Stadiu proiect
33.	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”	AP 10 – Imbunăt. infrastructurii educaționale	PI 10.1. - Investiții în ed. și formare inclusiv în formarea profesională	6.690.000	1.486.667	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI a fost demarată; documentația de licitație - în validare la ANAP.
34.	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.5			5.900.000	1.311.111	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI a fost demarată; documentația de licitație - în validare la ANAP.
35.	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.8			2.720.000	604.444	Notă conceptuală și Temă de proiectare aprobate prin HCL nr.312/2017. Procedura de achiziție servicii proiectare faza DALI a fost demarată; documentația de licitație este în validare la ANAP.
	<b>Total</b>			<b>215.301.960</b>	<b>47.844.878</b>	

NOTĂ : Estimarea valorii în euro s-a făcut prin transformare la cursul de 4.5 lei/1 euro.