

Graficul de implementare a investiției

AN	AN 2																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AN																		
LUNA																		
PITTEL 1.																		
Amplasarea terenului																		
PITTEL 2.																		
Investiții																		
3. Obiect 2 - REȚELE EXTERIOARE																		
PITTEL 3.																		
Studii																		
Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, autorizări și autorizații																		
Proiectare																		
Consultanță																		
Asistență tehnică																		
PITTEL 4.																		
Construcții și instalații - total																		
1.1 Obiect 3 - ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ																		
1.2 Obiect 4 - AMENAJARE PARC																		
2. Montaj utilităților, echipamente tehnologice și funcționale																		
2.1 Obiect 3 - ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ																		
2.2 Obiect 4 - AMENAJARE PARC																		
2.3 Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj																		
2.4 Obiect 3 - ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ																		
2.5 Obiect 4 - AMENAJARE PARC																		
Dorinți																		
5.1 Obiect 3 - ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ																		
5.2 Obiect 4 - AMENAJARE PARC																		
PITTEL 5.																		
1.1 Organizare de șantier																		
5.1.1 Lucrări de construcții (organizar)																		
5.1.2 Cheltuieli curente organizării șantierului																		
5.2 Consistențe, acte, taxe, costuri creditului																		
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute																		