



- Proiectul se va implementa in 24 luni, conform graficului de mai jos din care executia in 13 luni

		LUNA																								
Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ACHIZITIE PROIECTARE																									
2	INTOCMIRE PROIECTE																									
3	STUDII DE TEREN																									
4	AVIZE SI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE																									
5	ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE SI DIRIGENTIE DE SANTIER																									
6	ASISTENTA TEHNICA DE SANTIER																									
7	COMISIOANE, COST CREDIT																									
8	ORGANIZARE DE SANTIER																									
9	CONSTRUCTII+INSTALATII																									
10	UTILAJE																									
11	RECEPTIE CONSTRUCTIE SI ECHIPAMENTE																									
12	DIVERSE SI NEPREVAZUTE																									

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investitii similare;

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Costul investitiei este de **3312114,40 lei** (inclusiv TVA), din care **1619565,28 lei** (inclusiv TVA) reprezentand constructii+montaj. Dupa cum se poate urmasi in devizul general al proiectului, costul total cu investitia cuprinde cheltuieli cu asigurarea utilitatilor, cheltuieli de proiectare, studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor , consultanta si asistenta tehnica, cheltuieli directe de constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli neprevazute precum si cheltuieli cu darea in exploatare.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investitiei.

Exista costuri de operare pentru intretinerea echipamentelor, estimata la 1000 lei/an.