

Comunicat de presă

RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ȘI CULTURALE CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, AMENAJĂRI ALE CIRCULAȚIILOR PIETONALE ȘI CAROSABILE - PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTERANE, cod SMIS 11177

1. Beneficiar: Municipiul Piatra Neamț
2. Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
4. Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
5. Valoarea totală a proiectului: 31.384.895,34 lei din care finanțare nerambursabilă 25.844.343,42 lei
6. Data publicării anunțului: 28.05.2012

În cadrul proiectului: „Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale - Curtea Domnească, din municipiul Piatra Neamț - prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane”, cod SMIS 11177, s-au executat la rețeaua de gaz, o serie de lucrări, după cum urmează:

- s-au finalizat lucrările de montaj a conductei PEHD 160 pentru devierea traseului rețelei de gaze naturale de la intersecția str. V.A. Ureche cu Ștefan cel Mare;
- s-au executat cuplările la conducta de distribuție de pe V. A. Ureche, respectiv str. Ștefan cel Mare;
- s-au executat lucrări de săpătură pe str. D. Ernici înspre str. P. Rareș, inclusiv montarea conductei de alimentare cu gaze naturale a sediului Primăriei, respectiv liceului Petru Rareș, din conducta de distribuție situată pe str. P. Rareș;
- a fost executată subtraversarea străzii P. Rareș și urmează a se face cuplarea la conducta de distribuție situată pe această stradă, după avizarea proiectului de către E ON Gaz.
- s-au refăcut lucrările de pavaj din piatră cubică, respectiv din pavaj pietonal, pe zonele șanțurilor conductei de gaz pe străzile D. Ernici și respectiv pe Ștefan cel Mare.
- au fost obținute toate avizele de la ceilalți deținători de utilități pentru noul proiect, avize ce au fost înaintate proiectantului de specialitate, acesta le-a prezentat la E ON Gaz, în vederea avizării proiectului tehnic.
- a fost avizat proiectul tehnic privind devierea rețelelor de gaz.
- lucrarea de deviere a rețelei de gaz este finalizată.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Primăria Municipiului Piatra Neamț
Strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro