
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

 

Primãria Municipiului Piatra Neamþ

Tel.: 0233 218991

Fax: 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro

Strada ªtefan cel Mare nr. 6-8, 610101

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.                                                                          

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI

Logo-ul

Data publicãrii anunþului: 10.04.2012

CREAREA DE SPAÞII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ, PRIN CONSTRUIREA UNUI POD ªI A UNEI ARII DE  PARCÃRI, ÎN ZONA 

INTERSECÞIEI PIAÞA ªTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, B-dul DACIA ªI AMENAJAREA COMPLEXÃ

 A PÂRÂULUI CUEJDIU, cod SMIS 11176

        În cadrul Proiectului: ” Crearea de spaþii publice urbane în Municipiul Piatra Neamþ, prin construirea unui pod ºi a unei arii de parcãri în 

zona intersecþiei: Piaþa ªtefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia ºi amenajarea complexã a Pârâului Cuiejdi”, cod SMIS 11176, la amenajarea 

malurilor, s-a demolat parapetul pârâului în amonte ºi aval, în dreptul str. Orhei ºi a b-dului Dacia, pe o lungime de aprox. 300 ml.  

          Au fost foraþi ºi turnaþi un numãr de 1180 piloþi ºi echipamentul a fost dislocat din ºantier.

       La pod,  s-au cofrat pereþii peste piloþi ºi grinda de continuitate pe maluri ºi s-a turnat betonul. Canalul tehnologic a fost executat în 

totalitate, la fel ºi urmãtoarele lucrãri: 

? fasonarea armãturilor radierului;

? fasonarea armãturilor grinzilor;

? montarea grinzilor podului;

? montarea elementelor prefabricate de racordare ºi armare suprabetonare; 

? cofrarea racordului în amontele malurilor ºi turnarea betonului;

? sãpãtura mecanizatã ºi manualã a  radierului record ºi confecþionarea ºi montarea armãturilor zidului podului. 

          S-a finalizat aducerea la cotã, egalizarea ºi armarea zonei podului ºi s-a armat, cofrat ºi turnat peretele median în proporþie de 45%.
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