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CREAREA DE SPAÞII PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMÞ, PRIN 
CONSTRUIREA UNUI POD ªI A UNEI ARII DE  PARCÃRI, ÎN ZONA INTERSECÞIEI

 PIAÞA ªTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, Bdul DACIA ªI AMENAJAREA 
COMPLEXÃ A PÂRÂULUI CUEJDIU,cod SMIS 11176

1.  Beneficiar: Municipiul Piatra Neamþ
2.  Programul de finanþare: Programul Operaþional Regional 2007 – 2013
3.  Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltãrii Regionale þi Turismului   
4.  Organismul intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Nord Est 
5.  Valoarea totalã a proiectului: 42.046.757,38 lei din care finanþare nerambursabilã 34.750.230,62 lei
6.  Data publicãrii anunþului: 0.07.2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a 
Uniunii Europene sau a Guvernului  României.                                                                          

     La executarea lucrãrilor de realizare a radierului pe zona racord aval, în cadrul proiectului ” Crearea de spaþii 

publice urbane în Municipiul Piatra Neamþ, prin construirea unui pod ºi a unei arii de parcãri în zona intersecþiei: 

Piaþa ªtefan cel Mare, str.Orhei, B-dul Dacia ºi amenajarea complexã a Pârâului Cuiejdi”, cod SMIS 11176,  s-au 

constatat urmãtoarele aspecte care au trebuit rezolvate în vederea asigurãrii stabilitãþii lucrãrilor proiectului: la 

sãparea la cotã conform proiectului, respectiv  între profilul transversal nr. 27 din zona dinspre b-dul Dacia  - bl 

A3 ºi profilul transversal nr. 29 din zona dinspre b-dul Dacia  - bl A5, deoarece cota existentã  a radierului era 

amplasatã la cota 317,11 spre mal ºi 314,04 din cuveta s-a constatat cã pentru zona de proiect spre profilul 30 nu 

au fost cuprinse în documentaþie urmãtoarele operaþii pentru aducerea la cota proiectatã:  demolarea radierului 

existent, din care a rezultat un volum de 534,80 mc de demolãri.  

     De asemenea, acest radier existent era fisurat, crãpat, prezenta denivelari care ar fi creat obturarea cursului 

pârâului. Având în vedere cã aceastã zonã putea permite infiltrarea apei în remu, a fost necesarã realizarea de 

barbacane, la fel ca ºi pentru radierul executat pe tot parcursul proiectului, de sãpãtura mecanizatã pentru 

cantitatea de 534 mc de demolãri ºi a cantitãþii de 200,55 mc de balast de pe fundul albiei în vederea creãrii cotei 

din proiect, de încãrcarea în auto a umpluturii din deºeuri amestecate cu pãmânt, rezultând un volum de 

transport de 1697,99 to ºi de executarea armãturilor corespunzatoare profilului 29 ºi 30, de unde a rezultat o 

cantitate de 21,150 to.
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